

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы
муниципального района «Корткеросский» -
руководителя администрации



С.Л. Изъюров
«15» июня 2021 г.

ПЛАН
снижения объемов и количества
объектов незавершенного строительства
по муниципальному району «Корткеросский»

Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых
предлагается завершение строительства

N п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер местного имущества	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из местного бюджета	Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января текущего года	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объекта в эксплуатацию
								Всего, тыс. рублей	В том числе за счет средств местного бюджета, тыс. рублей	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Администрация муниципального района «Корткеросский» Межпоселенчески й полигон ТБО	S=34 946 кв.м. 107 062,68	2020-2024 2014-2018 Завершающая 90%	нет	Постановление Правительства Республики Коми от 30.09.2011 г. № 425 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Обращение с	72 700,309	-	Сведе ния отсут ствуют	Сведе ния отсут ствуют	Срок не устано влен

Раздел VI

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

N п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Ресуртовый номер местного имущества	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из местного бюджета	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства
1	Сторожевская районная больница № 2 * Здание амбулатории на 100 посещений	100 койко-мест 21 033,24 (на 1994 год)	1994-2000 Средняя	нет	Сведения отсутствуют	1 825,33	Находится в аварийном техническом состоянии. Имеющиеся дефекты и повреждения не допустимы для нормальной эксплуатации здания. (Технический отчет по визуальному техническому обследованию незавершенного строительства здания, расположенного по адресу: Республика Коми, Корткеросский район, с.Сторожевск, ул. Советская 1370-2015-ВО)	Сведения отсутствуют	10
1	Республика Коми, Корткеросский район, с.Сторожевск, ул. Советская, д.14д Специальное (здравоохранение)								

*Точные данные отсутствуют, т.к. застройщиком объекта администрация муниципального района «Корткеросский» не является.